

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

156012, Костромская область, Костромской
район г. Кострома, п. Кустово, 38
Тел. (4942) 65-88-89; факс (4942) 42-62-61

Заместителю главы
Администрации - начальнику
Управления финансов
Администрации города Костромы
И.В. Смирнову

Исх. № 1197 от 13.12.2021

на № от

Уважаемый Илья Вячеславович!

Муниципальным казенным учреждением города Костромы «Чистый город» на Ваше представление от 30 ноября 2021 года № 08-10/1014 по результатам плановой выездной проверки по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении закупки на выполнение работ по ремонту памятника в парке Победы, направляем перечень мероприятий по устранению нарушений выявленных по результатам указанной проверки.

Приложение: перечень мероприятий по устранению причин и условий совершения выявленных нарушений на 2 л. в 1 экз.

Директор

Ю.А. Смирнова

Исп. Зарипов И.Х.
42-82-71

Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению причин и условий совершения, выявленных нарушений
<p>В нарушении части 2 статьи 94, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные условиями контракта.</p>	<p>Приняты меры по устранению причин и условий совершения нарушений. В целях соблюдения сроков выполнения работ в учреждении усилен контроль за соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ.</p> <p>В соответствии с подпунктом 3.1.5. пункта 3.1 муниципального контракта от 16 марта 2020 года № 2020.16 Подрядчик обязан представить Заказчику график производства работ с указанием промежуточных сроков выполнения работ. График производства работ подтверждает лишь необходимость выполнения работ на определенную дату в графике, и ни как не закрепляет график выполнения работ по этапам и приемку этих работ.</p> <p>Из сопоставления положений статьи 708, <u>753</u>, <u>311</u> Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что согласование условий принятия исполнения обязательств по частям, в муниципальном контракте, именно этапов работ, которые могут быть индивидуализированы и приняты заказчиком отсутствует.</p> <p>Согласно информационному письму Президиум ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» этапы работ должны быть выделены в договоре.</p> <p>Из условий контракта так же следует, что Заказчика интересует результат работ целом, а не выполнение отдельных видов работ как это предусмотрено графиком производства работ.</p> <p>Условия пункта 1.4 Контракта, соблюдены поскольку работы выполнены в срок.</p>
<p>В нарушении части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ изменены существенные условия при исполнении контракта, когда возможность изменения условий контракта не предусмотрена</p>	<p>Приняты меры по устранению причин и условий совершения нарушений.</p> <p>В целях исполнения представления Управления финансов Администрации города Костромы и соблюдения оснований, предусмотренных частью 2</p>

<p>законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p>	<p>статьи 34, частью 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в учреждении усилен контроль за составлением проектно-сметной и технической документации при осуществлении закупок связанной с вопросами ремонта объектов. В целях предотвращения нарушений применения законодательства в сфере закупок проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками, входящими в контрактную службу</p>
<p>В нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ документ о приемке выполненных работ оформлен Заказчиком до предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в порядке и сроки, которые установлены контрактом</p>	<p>Приняты меры по устранению причин и условий совершения нарушений. Акт выполненных работ по муниципальному контракту № Ф.2020.16 от 16 марта 2020 года подписан 07.05.2020 года после предоставления Подрядчиком банковской гарантии от 07.05.2020 года № 20777-447-0518021, выданной ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в соответствии с пунктом 4.6 и 9.1 муниципального контракта на выполнение работ по ремонту памятника в парке Победы. В целях исполнения представления Управления финансов Администрации города Костромы и соблюдения оснований, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в учреждении усилен контроль за размещением сведений о банковской гарантии на момент подписания актов выполненных работ в реестре банковских гарантий в единой информационной системе в сфере закупок</p>